Bbass
GÉOMÈTRE-EXPERT

ALTERNANCE AGENTS IA · 2026–2027

Bilan de semaine - Alternance Ulysse LONG

Semaine du 26 au 30 octobre 2026
Dépôt : github.com/UlyssouLV/BBASS-Agents-IA
Documentation technique : ulyssoulv.github.io/BBASS-Agents-IA

26–30 OCT. 2026

Table des matières

01 Travail réalisé ..... 26–30 oct.

02 Reste à implémenter ..... V1.8.0 → …

03 Livré pour le 30/10/2026 ..... vendredi 30 oct.

04 Descriptif des versions ..... livraisons

- **4.1** V1.5.1 — Lire plus de données Moduléo depuis le chat
- **4.2** V1.5.2 — Écrire dans Moduléo depuis le chat
- **4.3** V1.5.3 — Administration des groupes et droits Moduléo
- **4.4** V1.6.0 — Versions vérifiées et prêtes à livrer
- **4.5** V1.6.1 — Installer et mettre à jour le serveur central sans l'alternant
- **4.6** V1.6.2 — Installer et mettre à jour les postes sans l'alternant
- **4.7** V1.6.3 — Corriger les bugs existants
- **4.8** V1.8.0 — Workflows n8n
- **4.9** V1.9.0 — Analyse approfondie des pièces jointes

05 Emploi du temps quotidien ..... semaine

Travail réalisé

Lundi 26 octobre

- V1.5.1 livrée : le chat lit dans Moduléo les devis, les factures (avec le reste à payer), les temps passés, le planning et, à la demande, les parcelles d'une affaire ; les totaux sont calculés par le logiciel ; chaque compte ne lit que ce que son groupe Moduléo autorise ; essai réel sur le serveur du cabinet et tests humains validés.

Mardi 27 octobre

- V1.5.3 livrée : le compte administrateur gère les droits Moduléo depuis le Panel d'administration (onglet Outils → Moduléo) — groupes Cogeo et Planning, droits cochés comme dans Moduléo, rattachement de chaque compte et journal des changements ; plus de fichier ni de script à manipuler ; tests humains validés.
- V1.6.0 livrée : chaque nouvelle version est désormais vérifiée automatiquement avant d'être acceptée (tests du serveur central et des postes, contrôle qualité du code, construction de l'interface et de la documentation) ; la version publiée n'est plus modifiée après coup ; tests humains validés.
- V1.5.2 toujours en attente : les identifiants du serveur de test Moduléo (accès à l'API) ne sont pas encore reçus, et aucune écriture n'est essayée sur le serveur Moduléo réel du cabinet ; finalisation visée mercredi 28 octobre — c'est pourquoi la 1.5.3 et la 1.6.0 ont été livrées avant elle.

Mercredi 28 octobre

- V1.6.1 livrée : le serveur central de Castries s'installe en une commande et se met à jour par une commande ou un simple redémarrage, sans le code source ni l'alternant ; une version est d'abord essayée sur un environnement de test, puis passée en production quand elle est validée ; sauvegarde avant chaque changement de version et retour automatique à l'ancienne version en cas de problème ; tests humains validés.
- V1.5.2 toujours en attente des identifiants du serveur de test Moduléo — c'est pourquoi la 1.6.1 a été livrée avant elle.

Jeudi 29 octobre

- V1.6.2 livrée : BBASS s'installe sur un poste Windows avec un simple programme d'installation, sans droits administrateur ni intervention de l'alternant, et se met à jour seul à chaque lancement sur la version du serveur central ; retour automatique à la version précédente si la nouvelle ne démarre pas ; écran de connexion revu avec réglage du serveur et « À propos » ; tests humains joués juste après la livraison, puisque le programme d'installation n'existe qu'une fois la version publiée.
- V1.5.2 toujours en attente des identifiants du serveur de test Moduléo — c'est pourquoi la 1.6.2 a été livrée avant elle.

Vendredi 30 octobre

- V1.5.2 livrée (numéro produit 1.6.3) : le chat prépare une écriture dans Moduléo et le collaborateur la confirme d'un clic sur une carte, sur le serveur de test seulement ; le serveur du cabinet n'est jamais modifié ; ajouter un téléphone ou une note, modifier un contact et supprimer un temps passé fonctionnent ; les limites constatées aux trois passages de tests humains sont reportées en 1.8.1 et 1.8.2.
- V1.6.3 livrée (numéro produit 1.6.4) : un compte ne voit plus rien du précédent sur un poste partagé, supprimer un compte supprime ses données, l'IA dit ce qu'elle n'a pas trouvé au lieu d'inventer, la réponse est mise en forme pendant son affichage, et le bandeau de mise à jour ne recouvre plus le bouton « … ».

Reste à implémenter

- **V1.8.0** — automatisations n8n branchées sur Moduléo.
- **V1.9.0** — analyse et traitement approfondis des pièces jointes.
- Suite « Plus tard » de la feuille de route (documentation mémoire / souveraineté, agents par pôle, bugs connus, etc.).

Livré pour le 30/10/2026

> **Point vendredi 30 octobre — visé : V1.5.1 · livré : V1.5.1 (lundi 26 octobre), V1.5.3 et V1.6.0 (mardi 27 octobre), V1.6.1 (mercredi 28 octobre), V1.6.2 (jeudi 29 octobre), V1.5.2 (vendredi 30 octobre, numéro produit 1.6.3), V1.6.3 (vendredi 30 octobre, numéro produit 1.6.4)**
>
> V1.5.2 livrée en dernier : les identifiants du serveur de test Moduléo sont arrivés le 29 octobre, d'où la livraison de la 1.5.3, de la 1.6.0, de la 1.6.1 et de la 1.6.2 avant elle. Elle sort sous le numéro produit 1.6.3. La 1.6.3, corrections de bugs, la suit le même jour sous le numéro produit 1.6.4.

Descriptif des versions

Versions attendues cette semaine (feuille de route). Les blocs passent de « prévu » à « déployé » à chaque finalisation.

V1.5.1 — Lire plus de données Moduléo depuis le chat

Déployé le 26/10/2026 à 13:33

Le collaborateur obtient depuis le chat les devis, factures, temps passés, planning et, à la demande, les parcelles d'une affaire — toujours en lecture seule, avec les mêmes garanties qu'en 1.5.0. Chaque compte ne voit que ce que son groupe Moduléo (Cogeo, Planning) autorise.

- **Devis et factures** : où en est un devis, si une facture est émise et payée, ce qui reste à payer ; sans précision, les 30 derniers jours, période toujours annoncée.
- **Temps passés** : heures sur une affaire ou une période, au total, par collaborateur et par activité ; « mes temps » ne montre que les siens.
- **Planning** : qui fait quoi et quand ; le planning d'une personne (« mon planning », ou un collaborateur nommé) est donné en entier sur la période ; « cette semaine » et « la semaine dernière » vont du lundi au dimanche.
- **Parcelles** : sur demande, pour une affaire, ses parcelles et leurs propriétaires.
- **Totaux fiables** : nombres, montants et heures calculés par le logiciel sur tout ce qui a été trouvé, jamais estimés par l'IA.
- **Droits** : les groupes Moduléo sont recopiés ; un compte sans groupe n'a aucun accès Moduléo, et un droit manquant est dit clairement, sans aucune lecture.
- **Sécurité** : la clé de l'IA est désormais chiffrée, comme celle de Moduléo.

V1.5.2 — Écrire dans Moduléo depuis le chat

Déployé le 30/10/2026 à 13:28

Le collaborateur peut demander au chat d'écrire dans Moduléo : le chat prépare l'écriture, une carte montre ce qui sera fait, et rien ne part avant le clic sur Confirmer. Cette version sert à l'essai sur le serveur de test : la production n'écrit jamais dans Moduléo. Numéro produit : 1.6.3.

- **Ce qui fonctionne** : ajouter un téléphone à un contact, ajouter une note à une affaire, modifier un contact, supprimer un temps passé.
- **Carte de confirmation** : tout est nommé (affaire, contact, collaborateur), seule la modification demandée est montrée, ancien → nouveau.
- **Sécurité** : un « oui » tapé dans le chat ne confirme rien, la carte en attente expire ; les droits Moduléo du compte s'appliquent et le droit manquant est nommé.
- **Pas encore possible** : modifier ou supprimer un élément déjà enregistré dans Moduléo, saisir un temps passé, créer une tâche à faire. Le texte du chat peut encore être trompeur : seul le statut de la carte fait foi. Repris en 1.8.1 et 1.8.2.

V1.5.3 — Administration des groupes et droits Moduléo

Déployé le 27/10/2026 à 09:56

Le compte administrateur gère les droits Moduléo depuis le Panel d'administration, dans un nouvel onglet Outils → Moduléo, sans intervention technique. Les droits restent ceux recopiés en 1.5.1 et s'appliquent dès la question suivante dans le chat.

- **Groupes** : créer un groupe Cogeo ou Planning, le renommer, cocher ses droits dans une arborescence comme dans Moduléo (avec les conditions du Planning : participation, activité, créateur) ; un groupe encore utilisé par un compte ne peut pas être supprimé.
- **Rattachements** : pour chaque compte, son groupe Cogeo, son groupe Planning et son utilisateur Moduléo, retrouvé par son nom.
- **Journal** : qui a changé quoi et quand, consultable dans le même onglet.
- **Conservation** : groupes et droits sont gardés tels quels au redémarrage ; la liste des droits disponibles reste celle de Moduléo, en lecture seule.

- **Accès** : seuls les comptes administrateurs peuvent modifier ces réglages.

V1.6.0 — Versions vérifiées et prêtes à livrer

Déployé le 27/10/2026 à 14:23

Chaque version du logiciel est vérifiée automatiquement avant d'être acceptée, sans dépendre d'une validation faite à la main sur le poste de l'alternant. C'est la référence sur laquelle s'appuieront l'installation du serveur central et des postes (1.6.1 / 1.6.2).

- **Vérifications séparées** : serveur central, postes, interface, documentation et qualité du code sont contrôlés chacun de leur côté ; on voit tout de suite ce qui casse.
- **Signal rapide** : le contrôle qualité démarre en premier, sans attendre la fin des tests.
- **Seulement ce qui change** : une partie non touchée par la version n'est pas revérifiée, sans bloquer l'acceptation.
- **Interface à jour** : la vérification échoue si l'interface livrée ne correspond pas à son code source.
- **Version figée** : une version n'entre dans le logiciel que si toutes les vérifications sont vertes, et plus rien ne la modifie après sa publication.

V1.6.1 — Installer et mettre à jour le serveur central sans l'alternant

Déployé le 28/10/2026 à 12:55

Le serveur central de Castries ne dépend plus du poste de l'alternant : l'administrateur du cabinet l'installe et le met à jour lui-même, à partir des versions vérifiées automatiquement depuis la 1.6.0. Rien ne change pour le collaborateur dans le chat.

- **Installation en une commande** : les mots de passe techniques sont générés et affichés une seule fois, à ranger dans le coffre du cabinet ; les clés de l'IA et de Moduléo sont saisies puis chiffrées aussitôt ; le premier compte administrateur est créé à l'installation.
- **Test puis production** : deux environnements séparés sur le même serveur ; une nouvelle version arrive d'abord sur l'environnement de test (branché sur le serveur de test Moduléo), puis passe en production d'un clic, exactement la même ; revenir en arrière, c'est repasser l'ancienne version.
- **Mise à jour sans risque** : une commande ou un redémarrage du serveur ; sauvegarde des données avant chaque changement de version ; si le logiciel ne répond pas correctement après la mise à jour, l'ancienne version est remise automatiquement et le problème est signalé ; sans Internet, le serveur redémarre sur la version déjà installée.
- **Entretien automatique** : les tâches régulières du serveur sont planifiées au même endroit ; le cache des pages web est purgé toutes les heures.
- **Guide administrateur** : installation et mise à jour décrites pas à pas sur le site de documentation.

V1.6.2 — Installer et mettre à jour les postes sans l'alternant

Déployé le 29/10/2026 à 08:55

BBASS devient un vrai logiciel Windows sur le poste du collaborateur : il s'installe sans le code source, sans droits administrateur et sans l'alternant, puis reste toujours à la même version que le serveur central auquel il est relié.

- **Installation simple** : un programme d'installation joint à chaque version, en quatre étapes (bienvenue, adresse du serveur avec test de connexion, options, installation) ; raccourcis menu Démarrer et Bureau ; la désinstallation garde la configuration.
- **Mise à jour automatique** : à chaque lancement, le poste se met à la version du serveur central ; seules les versions signées par le cabinet sont installées ; si la nouvelle version ne démarre pas, l'ancienne est remise automatiquement ; sans Internet ou sans serveur, le logiciel démarre quand même, avec un message.
- **Toujours disponible** : fermer la fenêtre laisse BBASS dans la zone de notification ; il peut aussi s'ouvrir dans le navigateur, ne se lance qu'une fois, et démarre avec Windows.
- **Écran de connexion revu** : état de la connexion au serveur visible d'un coup d'œil ; menu « … » pour changer de serveur sans réinstaller, ouvrir le dossier de configuration, voir la version (« À propos ») et vérifier les mises à jour.
- **Guides** : installation, dépannage et administration des postes décrits pas à pas sur le site de documentation.

- **Tests humains** : joués juste après la livraison, le programme d'installation n'existant qu'une fois la version publiée ; un problème trouvé donnera une version de correction.

V1.6.3 — Corriger les bugs existants

Déployé le 30/10/2026 à 14:35

Les bugs connus hors écriture Moduléo sont corrigés. Numéro produit : 1.6.4.

- **Comptes** : après une déconnexion, le compte suivant ne voit rien du précédent, même un instant. Supprimer un compte supprime ses données ; ses coûts restent visibles sous « Compte supprimé ».
- **Réponses de l'IA** : quand la recherche ou la pièce jointe ne contient pas l'information, la réponse le dit au lieu d'estimer ou de citer une source qui n'existe pas. Ce qui manque apparaît comme « [non trouvé] », avec une phrase de fin, et la réponse peut être relue à part pour rester lisible.
- **Dates** : les bornes de la semaine prochaine sont justes, et la recherche web ne contient que l'année.
- **Affichage** : la réponse est mise en forme pendant son animation, et le bandeau de mise à jour laisse le bouton « … » cliquable.

V1.8.0 — Workflows n8n

Livraison prévue (feuille de route)

Intégrer n8n comme socle d'automatisation, branché sur ce que le chat sait déjà lire dans Moduléo, pour orchestrer des scénarios multi-étapes au-delà du simple échange de messages.

V1.9.0 — Analyse approfondie des pièces jointes

Livraison prévue (feuille de route)

Mieux exploiter une pièce jointe selon le contexte métier (plusieurs documents par message, traitement adapté au pôle), au-delà de l'extraction déjà livrée.

Emploi du temps quotidien

SEMAINE : 26/10/2026

HEURE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8:00	Arrivée à BBASS à 08h10	Arrivée à BBASS à 8h10 ; Identifiants serveur de test toujours pas reçu : Ouverture de 1.5.3 alors que 1.5.2 toujours pas finalisée	Arrivée à 9h car aller retour à Arles à faire pour prendre carnet de santé pour visite médicale de 11h	Arrivée à 8h20 ; La finalisastion n'avait aps eu lieu ; Correction sonar gate et CI	Arrivée à 8h10 : troisieme passe des tests humains #206 ; /implement #271 ; #272
8:30	Mise à jour du repo (travail fait en semaine d'école, nouveaux skills, ...) Ouverture semaine de travail	Ouverture 1.5.3 ; /implement #210		VM centrale joignable en HTTP : Ajout d'une version pour passer en HTTPS	
9:00	Point avec Jonatana sur la semaine. CR : faire un CR sur les données qui partent. Fin de semaine : logiciel déployé sur serveur avec CI/CD	/implement #211 ; #212		Finaliser la version 1.6.2 ; Lancement des tests humains	/implement #273 ; Lancement des tests #274 pour la 1.6.3 (version de correction de bug)
9:30	/implement #194 et tests humains 1.5.1	Lancement tests #214 ; Contacte Jonatana par Moduléo pour savoir si je relance Kipaware pour avoir les accès	Appel du support Kipaware pour diagnostique le timeout de connexion serveur de test	Continuation des tests humains ; Tests humains OK	Pour la 1.5.3 : On arrete ici avec des erreurs on interdit l'écriture sur le serveur de prod jusqu'à 1.8 ; Pour 1.6.3 : /th on attend que 1.5.3 soit finalisée pour finaliser 1.6.3
10:00		Tests humains 1.5.3 ; Code review ;	Appel de Thierry de solutech pour ouverture de port 5304 vers kipaware pour le serveur de test ; Implement #234 ; #235 ; Test humains	Changement de la doc pour l'installation serveur copilote, et poste copilote avec basculement environnement prod et test	Pour 1.6.3 création d'un ticket post finalisation de verif ; /th ;
10:30	Création de nouveaux tickets puis /implement #197 ; #198 ; #199 ; #200	Toujours pas compte serveur test : je m'occupe du standard pour sandra	Création compte ubuntu one pour Jonatana (maintenance jusqu'en 2036) ; Tests humains		Pour 1.5.3 : Ci verte + /code-review ; Plus de crédit claude code ; Attendre 13h10 pour finir code review ; puis finaliser 1.5.3
11:00		Finaliser la version 1.5.3 ; Ouvrir la version 1.6.0 ; Grilling ; Spec	Code review ; Départ pour la visite médicale à 11h05	Publication de la doc ; Retour à la 1.5.2 paramétrage du .env	
11:30	Tests humains rejoués ; Code review	/implement #217 ; 218 ; 219	Visite médicale	Lancement des tests de la 1.5.2 avec le .env actualisé : Bloqué : Pas accès à Cogeo ni Planning. J'attends le rappel de Vincent Mourareau ; Tests lancés sans cogeo et planning ; Certains problemes : écritures de tickets de resolutions	En attendant vérification et contrôle des documents générés tout au long du dev (suivi avancement, issues, specs, feuille de route) + réflexion sur le travail de la semaine prochaine. Envoie d'un mail a Thierry pour réserver une IP fixe pour la VM + Discussion ouverte pour les accès via les autres sites ; Gros point fait sur à quel point avance l'alternance et comment mesurer la réussite du travail. Implémentation d'outils de mesures directement sur le docsite et dans le suivi de l'avancement
12:00	PAUSE	PAUSE	PAUSE		
12:30				PAUSE	
13:00					PAUSE
13:30	Finaliser la version	/implement #220 ; #221 ; Tests humains	Finaliser la version	/implement #251 ; 252 ; 253 ; 254 ; 255	
14:00	Ouverture de la version 1.5.2 ; Grilling ; Spec ; Issues ;	/th ; Code review ; Corriger le quality gate ; Finaliser la version 1.6.0 ; Correction de skill et de CI sur main	Ouvrir la version 1.6.2 ; Grilling ; Gros questionnements sur le backend du lanceur + potentielle refonte du poste en Rust + portabilité sur d'autres OS	Correction du bug #256 ; changement du workflow pour pouvoir paralléliser les versions ; avec une n° version technique et un n° version produit ; Changement de la feuille de route	Finir code-review 1.5.3 ; Finaliser 1.5.3 ; Code review 1.6.3 ; Finaliser 1.6.3
14:30	/implement #202 ; #203			Deuxieme passage des tests humains pour la 1.5.2 : Cogéo et Planning sont désormais actifs sur le serveur de test ;	Ouverture de la 1.7.0 sans parallélisation : Objectif de la semaine était de rendre la 1.7 pas 1.8 ; Voir sur la VM d'où vienne dans le journal tous ces appels à santé alors qu'aucun logiciel lancé + la mettre à l'heure
15:00	Limite de crédit claude code atteinte, passage à plan supérieur	Correction d'un probleme sonarcloud qutota orga dépassé	/implement #239 ; 240		
15:30	/implement #204	Ouvrir la version 1.6.1 ; Grilling	/implement #241	Deuxieme passage avec moins d'erreurs ; création de tickets et implémentations ; Je dois attendre finaliser 1.5.2 pour pouvoir paralléliser via les nouveaux skills je décide d'ouvrir une version de bug pour pusher également la parallélisation et lancer plus tot 1.7 et 1.8 ; Implement #257 ; #267 ; #258 ; #259 ; #268 ; #260 ;	
16:00	/implement #205	To spec ; /implement #230 ; #231 ;	/implement #242		
16:30	Création de #208 puis implement ; Tout ok prêt pour le plan de test sauf que toujours pas de compte de test pour serveur de test	/implement #232	/implement #243 ; 244 ; Installation d'un server ubuntu 2026.04.1 LTS		
17:00	Recherches web sur n8n	/implement #233	/implement #245 ; Problème de disque dur sur le serveur	/implement #261 ; #269 ; 262 ; 270	
17:30			Résolution connexion serveur de test Moduléo : Résolu ! /implement #246	VM installée et joignable depuis de vrais postes ; Départ de BBASS à 17h45	
18:00			Code review ; Correction du quality gate sonar ; Finalisation de la version avant tests humains car tests necessite la version ; Départ de BBASS à 18h15		