BBASS
GÉOMÈTRE-EXPERT

ALTERNANCE AGENTS IA · 2026–2027

Bilan de semaine - Alternance Ulysse LONG

Semaine du 26 au 30 octobre 2026
Dépôt : github.com/UlyssouLV/BBASS-Agents-IA
Documentation technique : ulyssoulv.github.io/BBASS-Agents-IA

26–30 OCT. 2026

Table des matières

01 Travail réalisé ..... 26–30 oct.

02 Reste à implémenter ..... V1.5.2 → …

03 Livré pour le 29/10/2026 ..... jeudi 29 oct.

04 Descriptif des versions ..... livraisons

- **4.1** V1.5.1 — Lire plus de données Moduléo depuis le chat
- **4.2** V1.5.2 — Écrire dans Moduléo depuis le chat
- **4.3** V1.5.3 — Administration des groupes et droits Moduléo
- **4.4** V1.6.0 — Versions vérifiées et prêtes à livrer
- **4.5** V1.6.1 — Installer et mettre à jour le serveur central sans l'alternant
- **4.6** V1.8.0 — Workflows n8n
- **4.7** V1.9.0 — Analyse approfondie des pièces jointes

05 Emploi du temps quotidien ..... semaine

Travail réalisé

Lundi 26 octobre

- V1.5.1 livrée : le chat lit dans Moduléo les devis, les factures (avec le reste à payer), les temps passés, le planning et, à la demande, les parcelles d'une affaire ; les totaux sont calculés par le logiciel ; chaque compte ne lit que ce que son groupe Moduléo autorise ; essai réel sur le serveur du cabinet et tests humains validés.

Mardi 27 octobre

- V1.5.3 livrée : le compte administrateur gère les droits Moduléo depuis le Panel d'administration (onglet Outils → Moduléo) — groupes Cogeo et Planning, droits cochés comme dans Moduléo, rattachement de chaque compte et journal des changements ; plus de fichier ni de script à manipuler ; tests humains validés.
- V1.6.0 livrée : chaque nouvelle version est désormais vérifiée automatiquement avant d'être acceptée (tests du serveur central et des postes, contrôle qualité du code, construction de l'interface et de la documentation) ; la version publiée n'est plus modifiée après coup ; tests humains validés.
- V1.5.2 toujours en attente : les identifiants du serveur de test Moduléo (accès à l'API) ne sont pas encore reçus, et aucune écriture n'est essayée sur le serveur Moduléo réel du cabinet ; finalisation visée mercredi 28 octobre — c'est pourquoi la 1.5.3 et la 1.6.0 ont été livrées avant elle.

Mercredi 28 octobre

- V1.6.1 livrée : le serveur central de Castries s'installe en une commande et se met à jour par une commande ou un simple redémarrage, sans le code source ni l'alternant ; une version est d'abord essayée sur un environnement de test, puis passée en production quand elle est validée ; sauvegarde avant chaque changement de version et retour automatique à l'ancienne version en cas de problème ; tests humains validés.
- V1.5.2 toujours en attente des identifiants du serveur de test Moduléo — c'est pourquoi la 1.6.1 a été livrée avant elle.

Jeudi 29 octobre

- À compléter.

Vendredi 30 octobre

- À compléter.

Reste à implémenter

- **V1.5.2** — écrire dans Moduléo depuis le chat, essayé sur le serveur de test fourni par Kipaware. Bloquée tant que les identifiants de ce serveur de test (accès à l'API) ne sont pas reçus : aucune écriture n'est essayée sur le serveur réel du cabinet. Finalisation visée mercredi 28 octobre.
- **V1.6.2** — installer et mettre à jour le logiciel sur les postes du cabinet, sans intervention de l'alternant.
- **V1.8.0** — automatisations n8n branchées sur Moduléo.
- **V1.9.0** — analyse et traitement approfondis des pièces jointes.
- Suite « Plus tard » de la feuille de route (documentation mémoire / souveraineté, agents par pôle, bugs connus, etc.).

Livré pour le 29/10/2026

> **Point jeudi 29 octobre — visé : V1.5.1 · livré : V1.5.1 (lundi 26 octobre), V1.5.3 et V1.6.0 (mardi 27 octobre), V1.6.1 (mercredi 28 octobre)**
>
> V1.5.2 reportée : identifiants du serveur de test Moduléo non reçus, pas d'essai d'écriture sur le serveur réel ; d'où la livraison de la 1.5.3, de la 1.6.0 et de la 1.6.1 avant elle.

Descriptif des versions

Versions attendues cette semaine (feuille de route). Les blocs passent de « prévu » à « déployé » à chaque finalisation.

V1.5.1 — Lire plus de données Moduléo depuis le chat

Déployé le 26/10/2026 à 13:33

Le collaborateur obtient depuis le chat les devis, factures, temps passés, planning et, à la demande, les parcelles d'une affaire — toujours en lecture seule, avec les mêmes garanties qu'en 1.5.0. Chaque compte ne voit que ce que son groupe Moduléo (Cogeo, Planning) autorise.

- **Devis et factures** : où en est un devis, si une facture est émise et payée, ce qui reste à payer ; sans précision, les 30 derniers jours, période toujours annoncée.
- **Temps passés** : heures sur une affaire ou une période, au total, par collaborateur et par activité ; « mes temps » ne montre que les siens.
- **Planning** : qui fait quoi et quand ; le planning d'une personne (« mon planning », ou un collaborateur nommé) est donné en entier sur la période ; « cette semaine » et « la semaine dernière » vont du lundi au dimanche.
- **Parcelles** : sur demande, pour une affaire, ses parcelles et leurs propriétaires.
- **Totaux fiables** : nombres, montants et heures calculés par le logiciel sur tout ce qui a été trouvé, jamais estimés par l'IA.
- **Droits** : les groupes Moduléo sont recopiés ; un compte sans groupe n'a aucun accès Moduléo, et un droit manquant est dit clairement, sans aucune lecture.
- **Sécurité** : la clé de l'IA est désormais chiffrée, comme celle de Moduléo.

V1.5.2 — Écrire dans Moduléo depuis le chat

En attente des identifiants du serveur de test — finalisation visée le 28/10/2026

Premiers outils d'écriture Moduléo depuis le chat, essayés uniquement sur un serveur de test. Chaque écriture est confirmée explicitement par le collaborateur avant d'être envoyée.

Pas encore finalisable : les identifiants du serveur de test pour l'accès à l'API Moduléo n'ont pas encore été reçus, et aucune écriture n'est essayée sur le serveur Moduléo réel du cabinet. Finalisation visée mercredi 28 octobre ; c'est pourquoi les versions 1.5.3, 1.6.0 et 1.6.1 ont été livrées avant elle.

V1.5.3 — Administration des groupes et droits Moduléo

Déployé le 27/10/2026 à 09:56

Le compte administrateur gère les droits Moduléo depuis le Panel d'administration, dans un nouvel onglet Outils → Moduléo, sans intervention technique. Les droits restent ceux recopiés en 1.5.1 et s'appliquent dès la question suivante dans le chat.

- **Groupes** : créer un groupe Cogeo ou Planning, le renommer, cocher ses droits dans une arborescence comme dans Moduléo (avec les conditions du Planning : participation, activité, créateur) ; un groupe encore utilisé par un compte ne peut pas être supprimé.
- **Rattachements** : pour chaque compte, son groupe Cogeo, son groupe Planning et son utilisateur Moduléo, retrouvé par son nom.
- **Journal** : qui a changé quoi et quand, consultable dans le même onglet.
- **Conservation** : groupes et droits sont gardés tels quels au redémarrage ; la liste des droits disponibles reste celle de Moduléo, en lecture seule.
- **Accès** : seuls les comptes administrateurs peuvent modifier ces réglages.

V1.6.0 — Versions vérifiées et prêtes à livrer

Déployé le 27/10/2026 à 14:23

Chaque version du logiciel est vérifiée automatiquement avant d'être acceptée, sans dépendre d'une validation faite à la main sur le poste de l'alternant. C'est la référence sur laquelle s'appuieront l'installation du serveur central et des postes (1.6.1 / 1.6.2).

- **Vérifications séparées** : serveur central, postes, interface, documentation et qualité du code sont contrôlés chacun de leur côté ; on voit tout de suite ce qui casse.
- **Signal rapide** : le contrôle qualité démarre en premier, sans attendre la fin des tests.
- **Seulement ce qui change** : une partie non touchée par la version n'est pas revérifiée, sans bloquer l'acceptation.
- **Interface à jour** : la vérification échoue si l'interface livrée ne correspond pas à son code source.
- **Version figée** : une version n'entre dans le logiciel que si toutes les vérifications sont vertes, et plus rien ne la modifie après sa publication.

V1.6.1 — Installer et mettre à jour le serveur central sans l'alternant

Déployé le 28/10/2026 à 12:55

Le serveur central de Castries ne dépend plus du poste de l'alternant : l'administrateur du cabinet l'installe et le met à jour lui-même, à partir des versions vérifiées automatiquement depuis la 1.6.0. Rien ne change pour le collaborateur dans le chat.

- **Installation en une commande** : les mots de passe techniques sont générés et affichés une seule fois, à ranger dans le coffre du cabinet ; les clés de l'IA et de Moduléo sont saisies puis chiffrées aussitôt ; le premier compte administrateur est créé à l'installation.
- **Test puis production** : deux environnements séparés sur le même serveur ; une nouvelle version arrive d'abord sur l'environnement de test (branché sur le serveur de test Moduléo), puis passe en production d'un clic, exactement la même ; revenir en arrière, c'est repasser l'ancienne version.
- **Mise à jour sans risque** : une commande ou un redémarrage du serveur ; sauvegarde des données avant chaque changement de version ; si le logiciel ne répond pas correctement après la mise à jour, l'ancienne version est remise automatiquement et le problème est signalé ; sans Internet, le serveur redémarre sur la version déjà installée.
- **Entretien automatique** : les tâches régulières du serveur sont planifiées au même endroit ; le cache des pages web est purgé toutes les heures.
- **Guide administrateur** : installation et mise à jour décrites pas à pas sur le site de documentation.

V1.8.0 — Workflows n8n

Livraison prévue (feuille de route)

Intégrer n8n comme socle d'automatisation, branché sur ce que le chat sait déjà lire dans Moduléo, pour orchestrer des scénarios multi-étapes au-delà du simple échange de messages.

V1.9.0 — Analyse approfondie des pièces jointes

Livraison prévue (feuille de route)

Mieux exploiter une pièce jointe selon le contexte métier (plusieurs documents par message, traitement adapté au pôle), au-delà de l'extraction déjà livrée.

Emploi du temps quotidien

SEMAINE : 26/10/2026

HEURE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
8:00	Arrivée à BBASS à 08h10	Arrivée à BBASS à 8h10 ; Identifiants serveur de test toujours pas reçu : Ouverture de 1.5.3 alors que 1.5.2 toujours pas finalisée	Arrivée à 9h car aller retour à Arles à faire pour prendre carnet de santé pour visite médicale de 11h		
8:30	Mise à jour du repo (travail fait en semaine d'école, nouveaux skills, ...) Ouverture semaine de travail	Ouverture 1.5.3 ; /implement #210			
9:00	Point avec Jonatana sur la semaine. CR : faire un CR sur les données qui partent. Fin de semaine : logiciel déployé sur serveur avec CI/CD	/implement #211 ; #212			
9:30	/implement #194 et tests humains 1.5.1	Lancement tests #214 ; Contacte Jonatana par Moduléo pour savoir si je relance Kipaware pour avoir les accès	Appel du support Kipaware pour diagnostique le timeout de connexion serveur de test		
10:00		Tests humains 1.5.3 ; Code review ;	Appel de Thierry de solutech pour ouverture de port 5304 vers kipaware pour le serveur de test ; Implement #234 ; #235 ; Test humains		
10:30	Création de nouveaux tickets puis /implement #197 ; #198 ; #199 ; #200	Toujours pas compte serveur test : je m'occupe du standard pour sandra	Création compte ubuntu one pour Jonatana (maintenance jusqu'en 2036) ; Tests humains		
11:00		Finaliser la version 1.5.3 ; Ouvrir la version 1.6.0 ; Grilling ; Spec	Code review ; Départ pour la visite médicale à 11h05		
11:30	Tests humains rejoués ; Code review	/implement #217 ; 218 ; 219	Visite médicale ; Finaliser la version		
12:00	PAUSE	PAUSE	PAUSE		
12:30					
13:00					
13:30	Finaliser la version	/implement #220 ; #221 ; Tests humains			
14:00	Ouverture de la version 1.5.2 ; Grilling ; Spec ; Issues ;	/th ; Code review ; Corriger le quality gate ; Finaliser la version 1.6.0 ; Correction de skill et de CI sur main			
14:30	/implement #202 ; #203				
15:00	Limite de crédit claude code atteinte, passage à plan supérieur	Correction d'un probleme sonarcloud qutota orga dépassé			
15:30	/implement #204	Ouvrir la version 1.6.1 ; Grilling			
16:00	/implement #205	To spec ; /implement #230 ; #231 ;			
16:30	Création de #208 puis implement ; Tout ok prêt pour le plan de test sauf que toujours pas de compte de test pour serveur de test	/implement #232			
17:00	Recherches web sur n8n	/implement #233			
17:30					
18:00					