GÉOMÈTRE-EXPERT

ALTERNANCE AGENTS IA · 2026–2027

Bilan de semaine - Alternance Ulysse LONG

Semaine du 26 au 30 octobre 2026

Dépôt : github.com/UlyssouLV/BBASS-Agents-IA

Documentation technique : ulyssoulv.github.io/BBASS-Agents-IA

26–30 OCT. 2026

Table des matières

01 Travail réalisé ..... 26–30 oct.

02 Reste à implémenter ..... V1.5.1 → …

03 Livré pour le 29/10/2026 ..... jeudi 29 oct.

04 Descriptif des versions ..... livraisons

- **4.1** V1.5.1 — Lire plus de données Moduléo depuis le chat
- **4.2** V1.5.2 — Écrire dans Moduléo depuis le chat
- **4.3** V1.5.3 — Administration des groupes et droits Moduléo
- **4.4** V1.6.0 — Déploiement postes
- **4.5** V1.8.0 — Workflows n8n
- **4.6** V1.9.0 — Analyse approfondie des pièces jointes

05 Emploi du temps quotidien ..... semaine

Travail réalisé

Lundi 26 octobre

- V1.5.1 livrée : le chat lit dans Moduléo les devis, les factures (avec le reste à payer), les temps passés, le planning et, à la demande, les parcelles d'une affaire ; les totaux sont calculés par le logiciel ; chaque compte ne lit que ce que son groupe Moduléo autorise ; essai réel sur le serveur du cabinet et tests humains validés.

Mardi 27 octobre

- À compléter.

Mercredi 28 octobre

- À compléter.

Jeudi 29 octobre

- À compléter.

Vendredi 30 octobre

- À compléter.

Reste à implémenter

- **V1.5.2** — écrire dans Moduléo depuis le chat, essayé sur le serveur de test fourni par Kipaware.
- **V1.5.3** — administrer groupes et droits Moduléo depuis le Panel d'administration.
- **V1.6.0** — déployer et mettre à jour le logiciel sur les postes du cabinet.
- **V1.8.0** — automatisations n8n branchées sur Moduléo.
- **V1.9.0** — analyse et traitement approfondis des pièces jointes.
- Suite « Plus tard » de la feuille de route (documentation mémoire / souveraineté, agents par pôle, bugs connus, etc.).

Livré pour le 29/10/2026

> **Point jeudi 29 octobre — visé : V1.5.1 · livré : V1.5.1 (lundi 26 octobre)**

Descriptif des versions

Versions attendues cette semaine (feuille de route). Les blocs passent de « prévu » à « déployé » à chaque finalisation.

V1.5.1 — Lire plus de données Moduléo depuis le chat

Déployé le 26/10/2026 à 13:33

Le collaborateur obtient depuis le chat les devis, factures, temps passés, planning et, à la demande, les parcelles d'une affaire — toujours en lecture seule, avec les mêmes garanties qu'en 1.5.0. Chaque compte ne voit que ce que son groupe Moduléo (Cogeo, Planning) autorise.

- **Devis et factures** : où en est un devis, si une facture est émise et payée, ce qui reste à payer ; sans précision, les 30 derniers jours, période toujours annoncée.
- **Temps passés** : heures sur une affaire ou une période, au total, par collaborateur et par activité ; « mes temps » ne montre que les siens.
- **Planning** : qui fait quoi et quand ; le planning d'une personne (« mon planning », ou un collaborateur nommé) est donné en entier sur la période ; « cette semaine » et « la semaine dernière » vont du lundi au dimanche.
- **Parcelles** : sur demande, pour une affaire, ses parcelles et leurs propriétaires.
- **Totaux fiables** : nombres, montants et heures calculés par le logiciel sur tout ce qui a été trouvé, jamais estimés par l'IA.
- **Droits** : les groupes Moduléo sont recopiés ; un compte sans groupe n'a aucun accès Moduléo, et un droit manquant est dit clairement, sans aucune lecture.
- **Sécurité** : la clé de l'IA est désormais chiffrée, comme celle de Moduléo.

V1.5.2 — Écrire dans Moduléo depuis le chat

Livraison prévue (sous réserve serveur de test)

Premiers outils d'écriture Moduléo depuis le chat, essayés uniquement sur un serveur de test. Chaque écriture est confirmée explicitement par le collaborateur avant d'être envoyée.

V1.5.3 — Administration des groupes et droits Moduléo

Livraison prévue (feuille de route)

Le compte administrateur gère depuis le Panel d'administration les groupes Cogeo et Planning, leurs droits, et le rattachement de chaque compte à son groupe et à son utilisateur Moduléo.

V1.6.0 — Déploiement postes

Livraison prévue (feuille de route)

Une chaîne de déploiement pour installer et mettre à jour le logiciel sur les postes du cabinet de façon reproductible, afin que les collaborateurs puissent utiliser le chat (dont Moduléo) sans dépendre d'une installation manuelle fragile.

V1.8.0 — Workflows n8n

Livraison prévue (feuille de route)

Intégrer n8n comme socle d'automatisation, branché sur ce que le chat sait déjà lire dans Moduléo, pour orchestrer des scénarios multi-étapes au-delà du simple échange de messages.

V1.9.0 — Analyse approfondie des pièces jointes

Livraison prévue (feuille de route)

> Mieux exploiter une pièce jointe selon le contexte métier (plusieurs documents par message, traitement adapté au pôle), au-delà de l’extraction déjà livrée.

Emploi du temps quotidien

Synchronisé depuis le dossier Suivi (Excel) via
`node docs/suivi-avancement/sync-agenda.mjs`
(aussi lancé par
`generer-pdf.mjs`
).