



Proposition d'une feuille de route

Conception, déploiement et validation d'agents d'intelligence artificielle métiers au sein d'un cabinet de géomètres-experts

ULYSSE LONG
Contrat d'apprentissage 2026-2027



1.Objectif général

L'alternance a pour objectif d'étudier, concevoir, mettre en place et tester des agents d'intelligence artificielle adaptés aux besoins du cabinet BBASS.

Les domaines envisagés concernent notamment :

- l'administration ;
- les appels d'offres ;
- le foncier ;
- la DAO ;
- l'urbanisme ;
- la détection de réseaux.

L'objectif n'est pas de déployer immédiatement un grand nombre d'agents, mais d'identifier les usages les plus pertinents, de choisir les solutions techniques les plus adaptées et de vérifier concrètement leur fonctionnement.

Cette feuille de route constitue une première base. Elle devra être précisée et adaptée avec l'alternant en fonction de son profil, de ses compétences, des attentes de son école et des résultats obtenus au fur et à mesure du projet.

En termes de développement, une priorité sera de développer l'agent **IA Administration**

2. Première phase – Septembre à décembre 2026

Compte tenu du rythme de présence en entreprise durant cette période, l'objectif principal sera de **comprendre, analyser et préparer** le projet avant d'engager une phase de développement plus importante.

Comprendre le fonctionnement de BBASS

L'alternant devra découvrir :

- les différents métiers du cabinet ;
- les principaux processus de travail ;
- les logiciels et outils utilisés ;
- les documents et données disponibles ;
- les tâches répétitives ou chronophages ;
- les besoins exprimés par les collaborateurs.

Des échanges pourront être organisés avec différents collaborateurs afin de mieux comprendre les pratiques et les contraintes propres à chaque activité.

Identifier les cas d'usage

Pour chaque métier, l'objectif sera d'identifier des situations concrètes dans lesquelles l'intelligence artificielle pourrait :

- automatiser une tâche ;
- accélérer un traitement ;
- faciliter la recherche d'informations ;
- contrôler un document ou une donnée ;
- assister un collaborateur ;
- sécuriser un processus.

Les différents cas d'usage identifiés seront regroupés dans une liste structurée.

Prioriser les besoins

Tous les sujets ne pourront pas être développés simultanément.

Les cas d'usage devront donc être comparés en fonction notamment :

- du gain de temps potentiel ;
- de leur fréquence ;
- de leur intérêt pour BBASS ;
- de leur faisabilité technique ;
- des données disponibles ;
- du niveau de risque ;
- du besoin de validation humaine.

L'objectif sera de sélectionner en priorité les sujets présentant le meilleur intérêt opérationnel.

Étudier les solutions techniques

L'alternant devra également analyser les solutions possibles :

- modèles d'intelligence artificielle ;
- outils existants ;
- API ;
- automatisations ;
- solutions d'hébergement ;
- méthodes d'accès aux documents et données ;
- possibilités d'interaction avec les logiciels existants.

Le choix de la solution devra être adapté à chaque besoin et prendre en compte les aspects de coût, de sécurité et de confidentialité.

Premier prototype

Si l'avancement du projet le permet, un premier cas d'usage sur le sujet de **l'administration** pourra être développé avant la fin de l'année 2026.

L'objectif de ce premier prototype sera avant tout de vérifier la faisabilité de la démarche et de mettre en place une première méthode de test.

Objectif à fin décembre

À la fin de cette première période, BBASS souhaite disposer :

- d'une cartographie des besoins ;
- d'une liste priorisée des cas d'usage ;
- d'une première analyse des solutions techniques ;
- d'une proposition d'architecture générale ;
- si possible, d'un premier prototype fonctionnel ;
- d'une feuille de route plus précise pour la suite de l'alternance.

3. Deuxième phase – À partir de janvier 2027

À partir de janvier, la présence plus importante de l'alternant permettra d'entrer dans une phase plus opérationnelle.

L'objectif sera de développer progressivement les solutions retenues lors de la première phase.

Pour chaque agent ou automatisation, la démarche devra rester similaire :

Comprendre le besoin → définir les données nécessaires → développer → tester → corriger → faire tester par les utilisateurs → mesurer les résultats → déployer.

Les solutions développées devront progressivement pouvoir s'intégrer à l'environnement de BBASS et, lorsque cela est pertinent, interagir avec :

- les dossiers du cabinet ;
- les bases documentaires ;
- les logiciels métiers ;
- les API disponibles ;
- les outils bureautiques ou techniques existants.

4. Une attention particulière portée aux tests

La mise en place d'un agent IA ne sera pas considérée comme terminée dès lors qu'il produit une réponse ou réalise une action.

Chaque outil devra être testé afin de vérifier :

- la qualité des résultats ;
- la répétabilité du fonctionnement ;
- les erreurs rencontrées ;
- les situations dans lesquelles une validation humaine reste nécessaire ;
- le gain de temps réel ;
- l'intérêt pour les utilisateurs.

L'objectif final est de disposer de solutions réellement utilisables dans le fonctionnement quotidien du cabinet.

5. Organisation du suivi

Pendant chaque période de présence en entreprise, un point régulier sera organisé avec le tuteur.

Début de période

Définition :

- de l'objectif principal ;
- des sujets prioritaires ;
- du résultat attendu.

Fin de période

Présentation :

- du travail réalisé ;
- des résultats obtenus ;
- des difficultés rencontrées ;
- des prochaines étapes proposées.

Lorsque cela est possible, une démonstration concrète sera privilégiée.

6. Principe directeur

Le projet devra rester guidé par une idée simple :

partir d'un besoin réel de BBASS, choisir l'outil le plus adapté, mettre en place une solution, puis démontrer qu'elle fonctionne réellement.

La feuille de route sera donc amenée à évoluer au cours de l'alternance en fonction des besoins identifiés, des possibilités techniques et des résultats obtenus.