

Emploi du temps quotidien

SEMAINE : 14/09/2026

HEURE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	
8:00	Arrivée à BBASS à 8h00	Arrivée à BBASS à 8h10	Arrivée à BBASS à 8h15	Arrivée à BBASS à 8h15	Arrivée à BBASS à 8h	
8:30	Point avec JO sur l'alternance	Finalisation #9 pour préparer merge de la PR #12 (socle de base avec juste un chatbot qui communique)	Ouverture de la V1.1.1	Tests des dernières implémentations sur PJ. Résultat : Tests valides mais loin d'une version utilisable en prod	Code review between main and PR if no corrections finalise la version	
9:00			Continuation de la skill "ouvre v1.1.1" fin du grilling + /to-spec			
9:30	Installation des outils Cursor / Claude code / Git ...	Je voulais tester avec la formule gratuite pour voir si mon chatbot marchait mais je dois prendre un plan pour que ça marche	branche v1.1.1 + création des issues + Installation docker dekstop pour implémentation issue #33		Review de code / Utilisation sonarQube pour améliorer la notation du code. Au final AAA	
10:00	Initialisation Repo Github + Glossaire, Specs, adr https://github.com/UlyssouLV/BBASS-Agents-IA	Mistral Pay as you go activé => Chatbot fonctionnel : Merge de la PR #12	Problème avec docker résolution pour test de #33 : WSL désactivé par défaut => Réactivation => Mise à jour noyau linux. Test #34 ok commit push close issue	Tentative d'amélioration de la pipeline pour une meilleure compréhension dans la session IA et le contexte des PJ. Création d'une future 1.4.0 améliorant les PJ		
10:30		Préparation de la V1.1.0 : Grilling sur la feature : Comptes admin pour gérer les comptes normaux	Implement #35	Ouverture 1.1.3 Grilling + pause car vraiment malade	Ouerture version 1.2.1 Grilling Implement #71	
11:00						
11:30		Création des issues pour la V1.1 ainsi que de la PR#31	Implement #36 #37 ajout de script de lancement auto from scratch	Reprise + Grilling + to spec	Implement #72 #73 Session limit sur #73 passage de claude à cursor. Tests de 1.2.1	
12:00		Implement #14 et #15 et #17	Deal du cas macOS			
12:30		PAUSE	PAUSE	Test que tout fonctionne + Vidéo démo PR	PAUSE	PAUSE
13:00				Lancement de code review et correction pour #40		
13:30						
14:00	Implémentations d'issues pour valider #1 Rédaction de skill claude code pour ne pas commit sans validation et un autre skill pour fermer les issues fermer pull request et créer release quand toutes issues de la PR réalisés	Implement #18 #19 #20 #21	/finaliser la version 1.1.1	Implement #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59	Rajouts d'issues pour avoir quelque chose dep lus approprié. Implement #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80	
14:30		Implement #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	/ouvrir la version 1.1.2 - Grilling		Rajout d'issus + implément jusqu'à #88 + Correction pour passer sonarqube + Code Reveiw + finalise la version	
15:00			/to spec			
15:30		Echange avec l'équipe Topo pour voir les outils qu'on pourra faire	Implement #42	Finaliser la version 1.1.3 Ouvrir la prochaine version : Grilling / to spec		
16:00		Implement #29 #30	Quitte BBASS à 15h30	/to tickets ; Implement #61	Rédaction document de synthèse de la semaine + Impression pour Joantana.	
16:30		Tests finaux utilisateurs V1.1.0		Implement #62 #63 #64 #65 #66		
17:00				Implémentation de		

Emploi du temps quotidien

SEMAINE : 14/09/2026

HEURE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
17:30	Merge de #1 sur main, Création de la release V1.0.0 et test que notre API mistral fonctionne avec des comptes de VM	nouveaux skill pour mieux travailler et être plus efficace demain. (Ouvre une version, implémente, Ferme la version => Création des branches des issues résolution et release)		Implement #67 pas assez de crédit pour code review et donc finalise la version on pourra tenter decode review puis lancer finalise demain première heure	Début de travail sur une pipeline pour un workflow optimisé pour être plus efficace sur le développement des futures versions
18:00	Quitte BBASS à 18h05	Quitte BBASS à 17h55		Quitte BBASS à 17h35	Quitte BBASS à 17h30